



### 3. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

#### 3.1. Consecução do objeto

Apresentamos neste momento o relatório de cumprimento de objeto do projeto Artes Marciais Construindo Cidadania – Processo 58000.010591/2016-89, que encerrou suas atividades em 31 de janeiro de 2020.

Para efeito de histórico, destacamos que se trata da continuidade das ações do Projeto Jiu-Jitsu Esporte Cidadão (III Edição), que na presente edição efetuamos a mudança do nome visto que incluímos a modalidade Taekwondo, tendo sua aprovação publicada no Diário Oficial da União nº 244, no dia 21/12/2016, obtida captação parcial foi solicitado pela proponente o ajuste de plano de trabalho que após avaliação na 117ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte foi aprovado. Após, foi emitido o termo de compromisso em 30/07/2018, iniciando assim a execução. Por fim, em maio de 2019 foi solicitada a prorrogação do prazo de execução de 12 para 18 meses, o qual foi aprovado pela Secretaria Especial do Esporte em 26/06/2019.

Conforme informamos na prestação de contas parcial, tendo em vista o período em que houve o início da execução deste projeto, observada a condição de continuidade das ações desenvolvidas, foi aproveitado o planejamento das atividades proposto pelos professores no início de 2018, também observamos que não haveria a necessidade de divulgação das atividades neste momento, pois o projeto absorveu os alunos da edição anterior. Mencionamos também que, mesmo o Taekwondo sendo uma modalidade nova, como fase preparatória ao início desta edição, a proponente havia iniciado em caráter introdutório essa modalidade em sua rotina de trabalho ainda em 2018.

Diante do que foi mencionado acima, bem como na prestação de contas parcial, no ano de 2018, foram priorizadas a continuidade dos treinamentos, ficando as compras e participações em competições planejadas para o ano de 2019, pelo fato de iniciarmos nossas atividades no segundo semestre, atentando para a rotatividade de alunos em cada edição do projeto é que foi tomada essa iniciativa, principalmente em relação às compras das vestimentas que são de uso pessoal.

Todo início de ano é reservado para matrículas, rematrículas e planejamento, em 2019 não foi diferente, outra ação que comumente a proponente realiza é a divulgação das atividades disponíveis, nas escolas do município, assim, efetuamos a divulgação do taekwondo também.



Após esse período, foram iniciadas as aulas e dando sequência no andamento das ações do projeto efetuando o levantamento dos tamanhos e quantidades de kimonos e doboks, compramos as vestimentas. Após os trâmites da compra e da confecção realizamos a entrega das vestimentas para os alunos de taekwondo no mês de abril, momento muito importante para nós, mas principalmente aos alunos que se viram ainda mais motivados a participarem das aulas devidamente equipados.

Ainda em abril, os professores do projeto em conjunto com os demais professores dos outros projetos desenvolvidos pela proponente, organizaram uma gincana em comemoração da páscoa, momento importante para trabalhar com os beneficiários os valores que essa data importante carrega em si.

No início do mês de maio efetuamos a entrega dos kimonos aos alunos de jiu-jitsu, porém a um grupo especial efetuamos a entrega em cerimônia realizada no dia 04/05/2019, na quadra do Colégio Shunji Nishimura, este grupo é composto dos alunos mais antigos e também dos que o professor veio observando um bom avanço técnico e comportamental, sendo a cerimônia utilizada também para a graduação de aproximadamente 30 alunos.

Ainda em maio, tivemos a primeira reunião com os pais dos alunos de jiu-jitsu que participaram da 2ª Etapa do Circuito Paulista da Federação Paulista de Jiu-itsu, momento de aproximação com os pais e também alinhamento em relação à viagem, hospedagem, alimentação, dentre outros.

Outro evento que podemos destacar é a participação de dois alunos da modalidade de taekwondo no 4º Festival Interno de Taekwondo da Equipe Sander em Marília/SP, onde ambos conquistaram a medalha de prata. Os alunos foram escolhidos pelo professor por apresentarem no dia a dia dedicação, bom comportamento e avanço técnico, e puderam colocar todos os ensinamentos em prática, alcançando um ótimo resultado, frente a adversários bem mais experientes do que eles.

Em junho, tivemos a participação de nossos alunos na 2ª Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu, organizado pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu, foi uma experiência fantástica para a equipe e também para os alunos que puderam viajar para fora do município, ficar hospedado em hotel e ir a restaurante para refeições, o que para a maioria dos alunos é uma grande novidade, por pertencerem a famílias humildes de nossa cidade. Destacamos o aluno Felipe da Silva Pereira que ficou com o terceiro lugar na competição.

Após a competição acima, demos continuidade às atividades no mês de junho e na sequência tivemos o período de férias para os alunos, já os colaboradores aproveitam o período para organização dos materiais, manutenções e planejamento para o segundo semestre, além de terem o merecido descanso.

Porém, para finalizar as atividades do semestre os professores em conjunto com os alunos realizaram uma confraternização, momento importante de interação dos beneficiários do projeto Artes Marciais Construindo Cidadania, com os alunos dos demais projetos que a proponente desenvolve.

Após o período de férias, voltamos em agosto com os treinamentos, já com foco na próxima etapa do Circuito do Interior de Jiu Jitsu, para tanto realizamos a reunião com os pais dos atletas que foram selecionados para essa competição.

No mês de setembro, além dos treinamentos, tivemos a etapa de Bauru/SP do Circuito do Interior de Jiu Jitsu (CIJJ), no dia 08/09, momento importante para os alunos colocarem em prática tudo o que foi aprendido durante os treinamentos. Nesta competição, foram inscritos 24 alunos, sendo que



17 trouxeram medalhas. Outro fato interessante que ocorreu, devido à proximidade da sede do evento com nossa cidade, foi que vários pais se organizaram para prestigiar de perto seus filhos.

O mês de outubro foi bastante movimentado no projeto pois tivemos a reunião de pais dos alunos que iriam participar da etapa do mês do CIJJ, graduação de alunos do taekwondo e a participação na etapa de Penápolis do CIJJ.

A reunião de pais já é uma rotina do projeto que visa a aproximação dos pais para informações relativas à competição bem como o andamento de nossas ações.

A novidade foi a nossa primeira graduação de alunos do taekwondo, momento importante na vida de cada aluno. Na oportunidade contamos com a presença do Mestre Sander Borba e seu irmão Cae Borba compondo a banca examinadora, requisito exigido pelo esporte onde os examinados são avaliados por uma banca mais graduada que o professor deles. Nesta ocasião 22 alunos foram submetidos ao exame e todos foram aprovados.

Ainda em outubro, no dia 13, participamos da Etapa de Penápolis/SP do Circuito do Interior de Jiu-Jitsu, onde foram inscritos 23 atletas, sendo que 20 alcançaram medalhas, o que nos rendeu o 3º lugar na classificação geral na categoria até juvenil.

Em meio a tantas atividades, a proponente realizou em sua sede uma confraternização em comemoração ao dia das crianças, envolvendo todos os beneficiários atendidos nos diversos projetos desenvolvidos, proporcionando um momento ímpar na vida das crianças e adolescentes que participaram de brincadeiras.

Em novembro demos sequência às nossas atividades e no final do mês, nos reunimos com os pais dos alunos que participaram da etapa de dezembro do CIJJ.

Fechando o ano participamos de mais uma etapa do CIJJ que foi realizada novamente em Bauru, onde nossa equipe participou com 23 atletas, conquistando 19 medalhas e novamente a premiação de 2º lugar na classificação geral até juvenil, fechando assim com chave de ouro mais um ano de atividades do projeto, que entrou em período de férias para os alunos e de alinhamentos e planejamentos para o ano de 2020.

De acordo com o explanado em prestação de contas parcial e também pela documentação que acompanha esta prestação de contas, a proponente busca por meio de seus projetos atender as crianças e adolescentes de nosso município sempre com atenção, visando o desenvolvimento físico, técnico, mas também com vistas ao avanço social do indivíduo por meio dos princípios que as artes marciais carregam em sua essência.

Em consonância com o que acima foi dito, podemos observar que a condição para a participação nas atividades do projeto é a matrícula em escola da rede pública ou particular de ensino de nosso município, assim a proponente acredita que contribui para a formação integral do público beneficiário, proporcionando um ambiente favorável ao desenvolvimento físico, pessoal, social e intelectual do mesmo.

Outro fator importante que podemos destacar é a aproximação em relação aos pais, onde procuramos a cada evento reunir com eles, mas também, temos nos valido da tecnologia para isso, onde utilizamos as redes sociais, como Facebook, WhatsApp e o nosso site para incluir atualizações sobre nossos eventos e participações, ferramentas que também são utilizadas para que os pais possam tirar dúvidas e receber informações importantes a respeito do projeto, além de divulgarmos as ações possíveis por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.



Fato importante a se destacar nesse momento é que foi proposto o atendimento a 100 crianças e adolescentes durante o projeto, porém obtivemos o número de 294 crianças e adolescentes atendidas. Acreditamos que esses números são possíveis pois a continuidade de nossas ações por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, vem fortalecendo e consolidando ao longo dos anos nossas atividades, favorecendo o desenvolvimento do esporte em nossa comunidade, atingindo positivamente e diretamente as famílias de nossa cidade, que contam com o projeto onde seus filhos não tenham tanto tempo ocioso durante os dias, o que os fazem menos vulneráveis e expostos à marginalidade.

Abaixo apresentamos um quadro demonstrativo das atividades que participamos:

Data	Evento	Local	Público*
04/05/2019	Graduação dos alunos de Jiu-Jitsu	Quadra do Antigo Colégio Shunji Nishimura Pompeia/SP	70
25/05/2019	Reunião de Pais - Viagem Circuito Paulista de Jiu Jitsu	Instituto de Desenvolvimento Familiar Chieko Nishimura Pompeia/SP	15
31/05/2019 a 02/06/2019	2ª Etapa do Circuito Paulista – FPJJ	Ginásio Poliesportivo José Correa Barueri/SP	800
30/08/2019	Reunião de Pais - Viagem Etapa de Bauru - CIJJ	Instituto de Desenvolvimento Familiar Chieko Nishimura Pompeia/SP	20
08/09/2019	Etapa de Bauru do Circuito do Interior de Jiu-Jitsu - CIJJ	Ginásio Duduzão (ginásio da FIB) - Bauru	1200
03/10/2019	Reunião de Pais - Viagem Etapa de Penápolis - CIJJ	Instituto de Desenvolvimento Familiar Chieko Nishimura Pompeia/SP	12
05/10/2019	Graduação - Taekwondo	Associação Cultural e Esportiva de Pompeia - ACEP	50
13/10/2019	Etapa de Penápolis do CIJJ	Ginásio - Antônio Castilho Braga	50



21/11/2019	Reunião de Pais - Viagem Etapa de Bauru - CIJJ	Instituto de Desenvolvimento Familiar Chieko Nishimura Pompeia/SP	19
01/12/2019	Etapa de Bauru do Circuito do Interior de Jiu-Jitsu - CIJJ	Ginásio da ADPM - Bauru	1200

\*público estimado.

Conforme podemos observar diante de todo o exposto anteriormente, o projeto Artes Marciais Construindo Cidadania buscou com o desenvolvimento de suas atividades e participação em eventos externos, proporcionou aos beneficiários do projeto experiências em que foi possível o aluno exercitar, não só, os conteúdos aprendidos no tatame, mas também praticar os princípios aprendidos com as artes marciais.

#### METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS

Segue abaixo um breve descritivo da execução e desenvolvimento das atividades de acordo com as metas qualitativas e quantitativas aprovadas junto à Secretaria Especial do Esporte:

##### Metas Qualitativas:

**Meta qualitativa 1:** Aprimoramento das atividades de Jiu Jitsu e Taekwondo por meio das aulas previamente planejadas e que tenham por fim o melhor atendimento ao público alvo do projeto, objetivando regularidade na frequência dos inscritos no projeto e buscando a ampliação deste público.

**Indicador:** Plano de ensino, controle de frequência de alunos, documentos de planejamento de atividades extracurriculares, lista de espera de alunos.

**Forma de verificação:** utilização do plano de ensino e atividades extracurriculares com o objetivo de estimular a participação das crianças e adolescentes nas atividades do projeto, mantendo o número proposto ou até mesmo ultrapassando tal meta, dentro de limites de atendimento pela equipe.



Em relação à primeira meta qualitativa, informamos que para cada modalidade o professor responsável elabora o seu plano de ensino em que prevê as atividades para o ano divididas em bimestres.

Destacamos que o plano de ensino é uma ferramenta que ao longo do ano pode sofrer alterações diante da percepção dos professores em relação ao avanço de cada turma do projeto.

Ponto que podemos destacar neste sentido em relação ao planejamento, é que a proponente, até o ano de 2018 desenvolvia suas ações na Academia cedida pela Associação Cultural e Esportiva de Pompeia - ACEP, bem como em algumas escolas e projetos da cidade, contudo, observamos que a melhor estratégia era manter as atividades concentradas em um único local em que tivéssemos uma estrutura adequada para nossas atividades, assim, em 2019, todas atividades foram concentradas na academia da ACEP.

Sobre o controle de frequência dos alunos, a proponente investiu em um software de gerenciamento de projetos, onde um dos módulos diz respeito às turmas do projeto e às chamadas das turmas que podem ser efetuadas on-line. Esse mecanismo com certeza se trata de um grande avanço para nossas atividades, contudo, por ser uma plataforma on-line, nem sempre o professor possui conexão à internet, o que em diversas vezes dificultou o preenchimento das chamadas durante a execução do projeto, porém maneiras alternativas de controle estão sendo pensadas pela proponente para implementação e manutenção das chamadas atualizadas.

Podemos apontar como fatores motivadores para a participação dos beneficiários do projeto o fato da gratuidade, fornecimento de equipamentos de qualidade para participação nas atividades, e também podemos destacar nesse sentido os eventos realizados pela proponente, como por exemplo as comemorações em datas especiais, além das participações em competições e os eventos de graduação em que os alunos que se empenham no dia a dia dos treinamentos são promovidos.

Diante do que foi apresentado acima, bem como pela documentação que enviamos juntamente com a prestação de contas, podemos afirmar que houve o cumprimento total desta meta, visto que foi proposto o atendimento a 100 crianças e adolescentes no projeto, e como é possível observar na relação enviada, que obtivemos um total de 294 beneficiários durante a execução.

**Meta qualitativa 2:** Possibilitar a descoberta de talentos nas práticas de Jiu Jitsu e Taekwondo.

**Indicador:** Obter resultados expressivos nas competições em que os atletas vierem a participar;



**Forma de Verificação:** Relatório Trimestral da Comissão Técnica avaliando a evolução física e os resultados obtidos nas competições.

Como destacamos em prestação de contas parcial, acreditamos que as atividades programadas no período de planejamento, bem como as aulas desenvolvidas pelos professores, naturalmente proporcionam um avanço dos alunos nos quesitos técnicos. Apontamos também, que além da técnica, a proponente valoriza em suas ações o avanço intelectual, social, comportamental, relacional e familiar de nossos alunos, assim, aliando esses diversos fatores, observamos naturalmente o surgimento de talentos que são estimulados para serem bons dentro e fora dos tatames.

Conforme apresentamos na diligência efetuada em nossa prestação de contas parcial, os relatórios de avaliação correspondem aos alunos que durante as aulas foram observados e selecionados pelos professores para participarem das competições, após essa análise de potencial por parte dos professores, a avaliação é efetuada. Assim sendo, além das avaliações enviadas na prestação de contas parcial, enviamos as que foram efetuadas no decorrer do ano.

Voltamos a apontar que, de acordo com o que mencionamos na diligência, as avaliações foram efetuadas em relação aos alunos da modalidade de Jiu-Jitsu, pois no ajuste de plano de trabalho aprovado junto à secretaria especial do esporte, prevíamos a participação nas competições somente desta modalidade.

Sobre os resultados nas competições, até a prestação de contas parcial havíamos participado de apenas uma competição, onde devido ao período que estávamos vivendo, em que a maioria dos alunos havia passado por graduações, o que os colocaram na competição com atletas mais experientes o que nos levou resultado não expressivo.

Contudo, após esse período participamos de outras três competições, onde os resultados foram mais significativos:

- 08/09/2019: Etapa de Bauru do Circuito do Interior de Jiu-Jitsu, 24 atletas, 17 medalhas;
- 13/10/2019: Etapa de Penápolis do Circuito do Interior de Jiu-Jitsu, 23 atletas, 20 medalhas, 3º lugar na classificação geral até a categoria juvenil;
- 01/12/2019: 2ª Etapa de Bauru do Circuito do Interior de Jiu-Jitsu, 23 atletas, 19 medalhas, 2º lugar na classificação geral até a categoria juvenil.

Por fim, acreditamos que com as informações acima e as documentações anexas, alcançamos o cumprimento desta meta.



**Meta qualitativa 3:** Melhorar a capacidade física e técnica do público alvo do projeto.

**Indicador:** Plano de ensino das modalidades com as atividades propostas para cada bimestre, relatório dos professores com o desempenho de cada turma.

**Forma de Verificação:** Relatórios dos professores com a descrição das atividades de aulas e evolução das turmas, em conformidade com o plano de ensino.

A meta qualitativa de número 3 previa a melhoria da capacidade física e técnica do público alvo do projeto, e seguindo o que apresentamos na prestação de contas parcial, cremos no cumprimento total desta meta, pois conforme se nota na documentação anexa, o planejamento das atividades tem por base o plano de ensino para cada modalidade, com observância a idade e nível técnico. Assim, a aplicação das atividades, visam o desenvolvimento físico, técnico e social da criança e do adolescente, cumprindo com isso a meta estabelecida.

Observamos que além dos planos de ensino das modalidades propostas no projeto em pauta, havíamos previsto um monitoramento por meio de relatórios dos professores com o desenvolvimento de cada turma, contudo, infelizmente, a proponente durante o a execução das ações do projeto, visto o fluxo de atividades que são desenvolvidas semanalmente, não conseguimos efetuar o acompanhamento sistemático de cada turma do projeto, sendo essa aferição, alvo de planejamento e estruturação para futuras ações da proponente.

Porém, mesmo não conseguindo desenvolver e acompanhar tal índice, não podemos deixar de considerar essa meta alcançada, pois o fato de termos alunos participando de competições, alcançando bons resultados, termos também graduações em ambas modalidades, inclusive com avaliação por banca externa ao projeto no caso do Taekwondo, nos leva a conclusão de que houve a melhoria da capacidade física e técnica do público beneficiário.

#### Metas Quantitativas:

**Meta quantitativa 1:** Participação em 01 (uma) competição realizada pela Federação Paulista de Jiu Jitsu do Estado de São Paulo;

**Indicador:** Regulamento da competição, chaves de lutas e resultados;

**Forma de Verificação:** Fichas de inscrição dos atletas, resultados das lutas, matérias de jornais e publicações em redes sociais.

Em atenção à meta quantitativa proposta neste projeto, na prestação de contas parcial havíamos mencionado que devido ao início de nossas ações no segundo semestre de 2018, priorizaríamos as competições do calendário do ano de 2019, conforme abaixo:

- 01 e 02/06/2019, 2ª Etapa do Circuito Paulista da Federação Paulista de Jiu-Jitsu;
- 08/09/2019: Etapa de Bauru do Circuito do Interior de Jiu-Jitsu;
- 13/10/2019: Etapa de Penápolis do Circuito do Interior de Jiu-Jitsu;





- 01/12/2019: 2ª Etapa de Bauru do Circuito do Interior de Jiu-Jitsu.

Para a comprovação da participação nas competições, acima descritas, além dos comprovantes de pagamentos das inscrições que seguem anexos, enviamos os regulamentos, cópias das nossas publicações e algumas imagens que temos dos competidores nas lutas, os resultados que obtivemos foram apresentados juntamente com a planilha de avaliação dos alunos.

Sobre as fichas de inscrições, infelizmente tivemos um problema com o computador que o professor utilizava, onde as fichas eram salvas, porém conseguimos recuperar os e-mails de confirmação de inscrição dos atletas na etapa de Bauru, em setembro/2019, porém as demais realmente não conseguimos recuperar.

Para complementar essa documentação, segue anexo uma declaração do organizador das competições do Circuito do Interior de Jiu-Jitsu em que constam as etapas que participamos. Anexamos também cópia do resultado da classificação geral nas etapas que participamos em que constam nossa premiação. Além das documentações mencionadas, enviamos cópias das credenciais de cada atleta inscrito nas competições do CIJJ.

Em relação às chaves de lutas, por se tratarem de competições grandes, as chaves são fixadas no local da competição o que nos impossibilita termos uma cópia.

Neste momento aproveitamos para apresentar uma justificativa em relação à participação nas competições.

Conforme se nota acima, participamos de 01 etapa do Circuito Paulista da Federação Paulista de Jiu-Jitsu (FPJJ) e 03 etapas do Circuito do interior de Jiu-Jitsu, sendo que a meta previa a participação em 01 competição realizada pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu do Estado de São Paulo.

O fato de optarmos em participar das competições do Circuito do Interior de Jiu-Jitsu, se deu diante da constatação que tivemos após avaliarmos os resultados obtidos na nossa participação na etapa do Circuito Paulista da FPJJ, onde observamos que a viagem foi tranquila e sem intercorrências, porém o fato de termos que hospedar as crianças e adolescentes em apartamentos sem que um adulto esteja supervisionando, nos fez refletir sobre a insegurança que estávamos enfrentando, deslocando os atletas para essa competição a 450 Km de nossa cidade.

Diante desta constatação, buscamos por competições com qualidade semelhante às realizadas pela FPJJ em nossa região em que pudéssemos nos deslocar e retornar no mesmo dia, sem a necessidade de hospedagem. Já conhecendo o CIJJ vimos que se tratava da melhor opção, para minimizar os riscos diante das observações e inseguranças levantadas.



Conforme será possível observar nos relatórios financeiros, essa nossa atitude trouxe para o projeto economia, pois os custos para a participação nas competições em cidades próximas e que pudéssemos participar e voltar no mesmo dia, são mais econômicas, sem a necessidade de hospedagem e filiação junto a Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Com isso, levamos os atletas para as competições e no mesmo dia eles estavam em suas casas com suas famílias. Outro fator positivo que podemos destacar é que devido às competições serem realizadas em cidades próximas à nossa, vários pais e familiares dos atletas puderam acompanhar, tornando-se uma programação em família.

Destacamos também que inicialmente prevíamos a participação em 3 etapas do Circuito Paulista, e com a mudança para o Circuito do Interior, foi possível a participação, além da etapa desenvolvida pela FPJJ, de outras 3 do CIJJ, ou seja, participamos de mais competições, com a utilização de menos recursos.

Ressaltamos que devido a dinâmica do projeto e a necessidade de cumprirmos prazos de inscrição é que não informamos à Secretaria Especial do Esporte de tal mudança, também levamos em consideração a segurança dos atletas e da proponente ao tomar a decisão, motivo que nos pareceu ser a decisão acertada diante dos benefícios alcançados.

Após a explanação das informações acima, bem como pela juntada de documentos que efetuamos na prestação de contas, acreditamos ter cumprido com todos os objetivos propostos inicialmente. Por fim, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

### 3.2. Comprovante de execução

Na sequência deste relatório estão imagens, cópias de boletins informativos, cópias de matérias publicadas em nossas redes sociais, site e WhatsApp, bem como os materiais comprobatórios citados em relação ao cumprimento das metas propostas.

### 3.3. Execução financeira

Preliminarmente, gostaríamos de evidenciar novamente que a execução do projeto se deu de maneira satisfatória, onde o transcorrer de nossas ações foram desenvolvidas com dedicação e empenho por parte da equipe envolvida nas atividades, lidando sempre com zelo no que diz respeito às



despesas efetuadas, visando sempre beneficiar o público alvo do projeto, fato este que sempre impulsiona a proponente em buscar por novos projetos para que as atividades do Artes Marciais Construindo Cidadania, sejam sempre contínuas e a nossa comunidade seja favorecida.

Vale ressaltar, antes de adentrarmos no detalhamento da execução físico financeira, que o projeto em questão obteve captação parcial e diante da necessidade de continuidade das atividades ao público beneficiário foi solicitado o ajuste do plano de trabalho. Durante a execução foi solicitada a prorrogação do prazo de execução do projeto de 12 para 18 meses, o qual foi aprovado pela Secretaria Especial do Esporte.

Após a explanação preliminar, passamos agora a detalhar a execução físico financeira do projeto Artes Marciais Construindo Cidadania, que para melhor acompanhamento, seguiremos a sequência das ações aprovadas no orçamento e no caso de necessidade de justificativa a apresentaremos por blocos de ações.

## **AÇÕES DA ATIVIDADE FIM**

### **1 – Recursos Humanos**

Conforme é possível notar, nesta ação tivemos a execução física e financeira superior ao que foi proposto inicialmente, isso devido ao pedido de prorrogação de prazo de execução de 12 para 18 meses.

### **2 – Encargos trabalhistas**

Em relação aos encargos trabalhistas três situações diferentes:

- Nos itens 2.1 FGTS, 2.2 INSS e 2.3 PIS a execução física e financeira foram superiores ao previsto, devido a prorrogação do prazo de execução;
- No item 2.4 Provisão de 1/3 de férias – professores de artes marciais, as despesas foram abaixo do que foi previsto inicialmente, gerando economia ao projeto;
- No item 2.5 Provisão de 13º salário dos professores de artes marciais, houve execução financeira superior ao previsto inicialmente, aparentemente por apresentarmos um cálculo equivocado na proposta de ajuste de plano de trabalho e também pelo fato de termos a prorrogação da execução que nos fez passar por 2 períodos em que foi necessário este tipo de pagamento.

### **3 – Material de Consumo**

Nesta ação tivemos o seguinte cenário:



- Itens que tivemos a execução física igual ao que foi proposto, com economia na execução financeira. São eles: 3.2 Capacete protetor de cabeça, 3.3 Colete protetor de tórax, 3.6 Protetor ante braço, 3.8 Protetor coquilha genital, 3.9 Protetor de canela, 3.10 Raquete simples para chutes (Taekwondo). A economia se deu diante do trabalho dos professores em procurar fornecedores no mercado que pudessem fornecer materiais de qualidade com preço justo;

- Item que tivemos a execução física inferior ao que foi proposto e economia na execução financeira: 3.1 Aparador de chute (Taekwondo). Neste material, o professor observou que a quantidade que já tínhamos do equipamento, mais a compra efetuada seria o suficiente para a execução do projeto, assim, optamos em comprar somente o necessário;

- Itens que não efetuamos a compra: 3.4 Cone pequeno, 3.5 Escada de agilidade, 3.7 Protetor bucal e 3.11 Saco de pancada. Semelhante à exposição anterior, observado pelos professores que a quantidade de materiais que tínhamos, provenientes de projetos já executados, era suficiente para o desenvolvimento das atividades, optamos por não adquirir esses itens, o que gerou economia na execução financeira. Excetuamos apenas o item 3.11 que optamos por não adquirir, visto que o local que utilizamos, conforme é possível notar pela documentação apresentada na aprovação do projeto, se trata de academia pertencente à Associação Cultural e Esportiva de Pompeia, sendo assim, achamos prudente não adquirirmos e fixarmos o saco de pancadas na estrutura desta associação.

- Item que tivemos a execução física e financeira superior ao que foi projetado inicialmente: 3.12 Tatame - 1x1m. Neste caso, como é possível observar por meio dos documentos enviado efetuamos 2 compras, sendo a primeira de 330 placas de tatame, conforme previsto no orçamento aprovado, e devido à pesquisa efetuada pelo professor obtivemos boa economia na compra deste item. Porém ao recebermos o material percebemos um equívoco nosso, compramos todas as placas da mesma cor, e para a utilização como área de luta precisamos de uma segunda cor para delimitação desta área. Assim, observando a economia alcançada, bem como os rendimentos de aplicação financeira obtidos durante o período do projeto, optamos pela aquisição de outras 144 placas que proporcionarão utilizarmos os tatames quando necessário em eventos realizados pelo projeto.

Observada a economia na execução financeira de vários itens da ação materiais de consumo, obtivemos um montante de R\$ 15.889,14.

#### 4 – Uniformes

Em relação aos uniformes, tivemos duas situações:



- Nos itens 4.1 Dobok e 4.2 Faixa, tivemos execução física superior com execução financeira abaixo do previsto, situação obtida devido a boa negociação em que foi possível encontrar um fornecedor com produto de qualidade de valor abaixo do que havíamos orçado na elaboração do projeto.

Foram adquiridos doboks a mais do que havíamos projetado devido ao fluxo de crianças e adolescentes no projeto que nos fez observar a necessidade de termos mais materiais para disponibilizar aos beneficiários, e observando que haveria a possibilidade comprar sem que houvesse uma despesa superior à prevista a proponente optou pela aquisição em prol de seu público alvo.

Cabe neste momento uma observação em relação às faixas, conforme será possível notar na documentação enviada, a compra de 60 faixas se deu no final do ano, tal medida foi adotada pois, devido a execução continuada dos projetos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, a proponente possuía em estoque a quantidade suficiente para suprir as necessidades para a graduação dos alunos de Jiu-Jitsu, assim, a compra efetuada teve como objetivo a manutenção desse estoque para a continuidade de ações futuras do projeto.

- No item 4.3 Kimono tivemos a execução física e financeira superior, pois diante da quantidade de alunos do projeto, foi necessário a aquisição de materiais a mais, e mesmo conseguindo uma boa negociação na compra, devido a quantidade necessária houve uma despesa superior à prevista inicialmente. Assim, para complementar essa ação utilizamos os recursos provenientes de rendimentos de aplicação financeira.

Portanto, observada a economia nos itens apontados acima, obtivemos um saldo de R\$ 5.880,60.

#### 5 – Competições

Na ação competições, conforme foi explanado no texto sobre a meta quantitativa, devido à nossa mudança de estratégia, não foi necessário mais o pagamento da taxa 5.1 Carteirinha do atleta, que se trata de uma exigência da FPJJ, sendo assim, efetuamos o pagamento somente dos atletas e do professor para que fosse possível a nossa ida à 2ª Etapa do Circuito Paulista de Jiu Jitsu.

Em relação ao item 5.2 Inscrição no Circuito Paulista de Jiu Jitsu, efetuamos as inscrições na competição da FPJJ e nas competições do CIJJ, e com a mudança que adotamos nas nossas participações foi possível envolver mais atletas e ainda assim mantermos a execução financeira abaixo do inicialmente previsto.



Diante do que citamos acima, houve um saldo nos itens apontados, somando um total de R\$ 4.588,00.

#### **6 – Hospedagem/Alimentação**

No tocante aos itens dessa ação, apresentamos abaixo as justificativas:

- No item 6.1 Alimentação, devido a mudança em nossas participações, houve redução de alimentação; e uma execução física e financeira abaixo do previsto;

- Sobre o item 6.2 Hospedagem, foi necessário somente em nossa participação na 2ª Etapa do Circuito Paulista de Jiu Jitsu, nas demais competições não foi necessário, acarretando uma execução física e financeira abaixo do previsto.

Houve nessa ação, a economia de R\$ 22.315, 71.

#### **7 – Transporte/Locomoção**

Sobre os itens orçamentários da presente ação, temos a seguinte situação:

- Devido a questões de calendário e posteriormente de mudança em nossa estratégia, conforme descrito neste relatório, não participamos da primeira etapa do Circuito Paulista de Jiu Jitsu, assim não utilizamos dos recursos do item 7.3 Transporte (1ª Etapa do Circuito Paulista - FPJJ);

- Com nossa participação na segunda etapa do Circuito Paulista, utilizamos os recursos do item 7.6 Transporte (2ª Etapa do Circuito Paulista - FPJJ), onde houve uma execução financeira superior em R\$ 53,14, pois na negociação com o fornecedor do serviço o custo estava superior ao que havíamos negociado inicialmente, sendo necessário neste item a utilização de recursos de rendimento de aplicação financeira.

- Conforme mencionamos no presente relatório, uma das mudanças que tivemos na escolha em participar das competições do Circuito do Interior de Jiu-Jitsu foi a proximidade das cidades sedes dos eventos em relação à nossa cidade, assim concentramos as despesas de transporte para as três etapas que participamos no item 7.7 Transporte (3ª Etapa do Circuito Paulista - FPJJ), onde podemos observar que, mesmo participando de mais competições a execução física e financeira ficou abaixo do previsto inicialmente.

Assim, com as ações adotadas pela proponente, obtivemos economia de R\$ 4.893,72 nesta ação.

#### **8 – Taxas/Inscrições**

Os itens dessa ação correspondem às exigências da FPJJ para filiação de nosso projeto junto a esta instituição, inclusive como requisito para a participação nas competições realizadas por ela.



Portanto, efetuamos o pagamento da taxa 8.1 Anuidade da Federação Paulista de Jiu Jitsu, que obtivemos desconto por sermos projeto social. E sobre o item 8.2 Registro do professor de Jiu Jitsu na Federação Paulista de Jiu Jitsu, essa taxa não foi necessária pois a mesma já havia sido efetuada durante a execução de projeto anterior, sendo necessário somente o pagamento da carteirinha do professor, efetuada no item 5.1.

Nesta ação a economia foi de R\$ 1.031,00.

### **AÇÕES DA ATIVIDADE MEIO**

#### **1 – Divulgação/Promoção**

Nos itens dessa ação, tivemos a situação abaixo:

- Na diligência que tivemos em nossa prestação de contas parcial informamos que não executaríamos os itens 1.1 Banner, 1.2 Boletim informativo, 1.4 Folheto, 1.5 Vídeo institucional;
- O item 1.3 Faixa institucional, foi executado, entretanto diante da necessidade executamos a confecção de 2 faixas que se mostraram suficientes, assim obtivemos uma execução física e financeira inferior ao projetado inicialmente.

Neste grupo de itens, a economia foi de R\$ 8.207,74.

#### **2 – Uniforme**

Nesta ação confeccionamos as camisetas em quantidade igual ao projetado, entretanto, durante o levantamento de orçamento para execução da confecção não conseguimos encontrar fornecedores que apresentassem orçamento compatível com o valor inicialmente proposto no projeto, assim a execução financeira foi superior.

Diante da despesa acima do previsto, utilizamos parte dos rendimentos de aplicação para suprir essa necessidade.

No tocante a elaboração e captação de recursos a execução se deu dentro do que foi aprovado no ajuste de plano de trabalho.

### **Observações em relação à execução física e financeira**

1 – É possível observar em nosso relatório que há uma despesa de Tarifa Bancária no mês de maio/2019 no valor de R\$ 7,45, contudo, se trata de uma cobrança indevida do banco que foi questionada e até o fechamento desta prestação de contas, não foi atendida.



2 – No mês de janeiro/2020 tivemos dois pagamentos efetuados correspondente a parte das NFs 531854 e 531177, no valor de R\$ 372,03 e R\$ 257,54 respectivamente, que correspondem às despesas com convênio de saúde em que há um desconto em folha de pagamento do colaborador que aderiu ao plano. Entretanto, o pagamento é sempre efetuado em um mês, com o respectivo desconto no mês seguinte, assim, neste caso, o desconto será efetuado em folha de pagamento posterior ao período abrangido por esta prestação de contas. Cabe ressaltar que os profissionais desta edição compõem o quadro de colaboradores do projeto atualmente em execução e que se trata de continuidade das ações do Artes Marciais Construindo Cidadania.

3 – Conforme é possível notar em nosso relatório, o fato de termos a execução do projeto estendida em 6 meses, acarretou a necessidade de recursos para suplementar principalmente os itens orçamentários que dizem respeito às despesas de recursos humanos e encargos trabalhistas.

Necessário se faz, ressaltar a relevância que a prorrogação do prazo de execução acarretou ao projeto, sendo nossos beneficiários os principais favorecidos de termos nossas ações por mais tempo, onde os mesmos foram expostos aos ensinamentos das artes marciais, bem como ocuparam seu tempo com atividades saudáveis e que os tiraram de tempo ocioso exposto às más influências.

Podemos destacar também que o zelo da proponente e seus colaboradores proporcionou despesas abaixo do que foi previsto inicialmente no projeto, aliado a isso, podemos enfatizar que a mudança de rota adotada pela proponente em relação às competições também colaborou com a economia observada, bem como proporcionou maior segurança e cuidado com nossos beneficiários, inclusive destacamos que neste caso participamos de 1 competição a mais do que o previsto e ainda sim obtivemos economia em relação às despesas envolvidas na participação em competições.

Portanto, podemos afirmar que a prorrogação do prazo de execução foi muito benéfica à nossa comunidade, e mais diretamente aos nossos beneficiários e seus familiares. E essa continuidade de nossas ações só foram possíveis diante da aprovação de nosso pedido de prorrogação, combinado com a economia obtida na execução das despesas do projeto.

É de conhecimento que o remanejamento de orçamento entre os itens orçamentários necessita de avaliação da Secretaria Especial do Esporte, contudo, diante da aprovação prévia da prorrogação do prazo de execução, observada a economia alcançada e necessidade da continuidade de nossas ações para que não houvesse interrupção dos benefícios que o projeto acarreta a cada criança e adolescente, é que a proponente seguiu suas ações.

MM



4 – Observa-se por meio da documentação apresentada que ao final da execução do projeto em 31/01/2020, havia um saldo de R\$ 11.401,42 em conta de livre movimentação. Seguindo a orientação da Secretaria Especial do Esporte, aproveitamos para solicitar que seja efetuado o remanejamento desses recursos, para o projeto Artes Marciais Construindo Cidadania (III Edição) – Processo 58000.010215/2018-56 que possui período de captação em aberto.

### 3.4. Pontos positivos e negativos

O empenho e dedicação de nossos colaboradores em difundir o esporte em nossa região e até mesmo fora de nossa cidade por meio da participação em competições, contribuiu para que os beneficiários do projeto fossem diretamente impactados positivamente com nossas ações, alcançando também os seus familiares. Com essa atitude alcançamos os objetivos propostos, não restando pontos negativos a destacarmos.

Podemos apontar como positivo o fato de termos a execução em 18 meses e não 12 como havíamos previsto inicialmente, bem como a continuidade de nossas ações por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, que ao longo dos anos vem se mostrando uma ferramenta que potencializa nossas ações, para que tenhamos uma comunidade melhor.

### 3.5. Conclusão

Sobre a questão da acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, como não possuímos academia própria utilizamos a “Academia” da ACEP – Associação Cultural e Esportiva de Pompeia, local onde a acessibilidade se dá pelo que temos nesses espaços, vale ressaltar que o projeto não contempla o atendimento ao público com necessidades especiais, contudo, no local de atividades não foram observados pontos que pudessem impedir o acesso deste público.

Pompeia, 24 de março de 2020.

P/P 

Associação Oásis de Pompéia

Augusto Umeki – Presidente